ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/YNT/68/23-24

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:–ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ "Modified Estimate for Construction of Samudaya Bhavana at 5th phase Yelahanka in Someshwara ward no:03 Yelahanka New Town Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:– 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:BBMP/YNK.D/EPMT-12/W.O/66/ 2022-23, dt:11-01-2023.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ "Construction of Samudaya Bhavana at 5th phase Yelahanka in Someshwara ward no:03 Yelahanka New Town Sub Division ರ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ **ಪಿ.ಓ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ** ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ **ರೂ.25.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು **ಸಿ.ಹೇಮಾಜ್ಞಾನೇಶ್ (ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದೆ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತದೊಳಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಟಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ದರಗಳಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.1908240.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಂ ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಹ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.1623521.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ.105207.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.67% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಂ ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ.284718.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.92% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ.1908240.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಂ ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಆ.
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Executive Engineer (YNT) V

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೆ 1,05,207/- ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಸೇವೆಗೆ 5.67% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಐಆರ್.ಎಲ್ ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗೆ 2,84,718/- ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಸೇವೆಗೆ 14.92% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ 19,08,240/- ಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹೊರಿಸಿದ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(2) ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನಿದೆ (ಯು.ವ)

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka Division
5/6/2023

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Construction of samudaya Bhavana at 5th phase Yelahanka in Someshwara ward no-03 New Town sub division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.25.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.22,52,000.00ಗಳು (Including GST)
3. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,05,207.00(5.67%)ಗಳು
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,84,718.47(14.92%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(3)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ